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Введение

Для улучшения качества и уровня жизни населения в Корякском округе, в настоящее время в Камчатском крае реализуется стратегический документ, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 62-П, который направлен на комплексное социально-экономическое развитие Корякского округа – это государственная программа Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» (далее – Программа).
Программа, в отличие от других государственных программ Камчатского края, сформирована не по отраслевому, а по территориальному принципу, задача которой – наиболее полное освещение мероприятий, реализуемых на территории Корякского округа.
Ответственность за реализацию Госпрограммы c 2021 года возложена на Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края (далее – Министерство).
Министерство, на основании представленных отчетов от соисполнителей и участников, осуществляет мониторинг реализации Госпрограммы, который позволяет отследить объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий Госпрограммы и их освоение.
Соисполнителями и участниками Госпрограммы являются краевые: 
1. Министерство транспорта и дорожного строительства;
2. Министерство природных ресурсов и экологии;
3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
4. Министерство строительства и жилищной политики; 
5.Министерство экономического развития;
6. Министерство здравоохранения;
7. Министерство образования; 
8. Министерство социального благополучия и семейной политики;
9. Министерство труда и развития кадрового потенциала;
10. Министерство культуры; 
11. Министерство спорта;
12. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности; 
13. Министерство цифрового развития; 
14. Министерство финансов;
15. Министерство развития гражданского общества и молодежи

В Госпрограмме определены важные направления, в рамках которых реализуется комплекс мероприятий, ориентированных на социально-экономическое развитие территории Корякского округа, это 9 Подпрограмм:

1. Развитие транспортной системы Корякского округа; 
2. Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа; 
3. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа; 
4. Развитие социальной сферы на территории Корякского округа; 
5. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на территории Корякского округа;
6. Развитие информационных технологий на территории Корякского округа; 
7. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Корякского округа;
8. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Корякском округе; 
9. Обеспечение реализации государственной программы.
Настоящий отчет подготовлен в целях повышения эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования, развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат.
Из 9 Подпрограмм 7 осуществляют финансирование за счет средств, предусмотренных на реализацию отраслевых Государственных программ Камчатского края.
В соответствии с представленными сведениями от соисполнителей и участников Программы в 2021 году на реализацию мероприятий Госпрограммы:
предусмотрено - 9 892 299,71182 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 577 549,88616 тыс. рублей, краевого бюджета - 8 440 073,23618 тыс. рублей, местных бюджетов - 8 857,69731 тыс. рублей, внебюджетных источников - 865 239,730 тыс. рублей, прочих внебюджетных источников – 579,16217 тыс. рублей;
профинансировано – 9 775 912,14507 рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 568 008,88542 тыс. рублей, краевого бюджета - 8 389 517,90982 тыс. рублей, местных бюджетов - 8 846,51120 тыс. рублей, внебюджетных источников – 807 824,630 тыс. рублей, прочих внебюджетных источников – 1 714,20863 тыс. рублей;
освоено – 9 769 452,01477 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 566 850,44912 тыс. рублей, краевого бюджета - 8 384 203,73209 тыс. рублей, местных бюджетов - 8 850,11660 тыс. рублей, внебюджетных источников – 807 824,630 тыс. рублей, прочих внебюджетных источников – 1 723,08696 тыс. рублей
Освоение по Программе составило 98,8%.


Раздел I. Информация о ходе реализации Подпрограмм в рамках Программы за 2021 год

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Корякского округа» (далее – Подпрограмма 1), ответственным исполнителем является Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае».

Конкретные результаты реализации Подпрограммы 1, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий.
В рамках основного мероприятия 1.3 «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения», в том числе по объекту:
- «Строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана на участке км 0 ‒ км 16»
Государственный контракт заключен 28.09.2016 № 73. Подрядчик ГУП Камчатского края «ДРСУ».
Процент технической готовности – 100%.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.12.2021 № 41-000-02-2021.
Перечень выполненных мероприятий, а также перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий Подпрограммы 1 с указанием причин.
Запланированные в 2021 году мероприятия по объекту выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы 1
Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Подпрограммы 1 в отчетном году в части мероприятий, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач Подпрограммы, являются:
- положительные факторы ‒ это продолжение строительства автозимника продленного действия Анавгай – Палана со стороны с. Анавгай на участке км 0 - км 16.
- отрицательные факторы - отсутствие финансирования федерального бюджета. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы 1.
В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 1:
· всего предусмотрено финансовых средств ‒ 113 936,18759 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 113 936,18759 тыс. рублей;
‒	профинансировано и освоено за счет средств краевого бюджета – 113 936,18757 тыс.рублей.
Освоение по Подпрограмме составило 100%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.
Значения показателей (индикаторов) предусмотрены в государственной программе Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае».

Перечень наступивших контрольных событий, а также перечень не наступивших в установленные сроки контрольных событий Подпрограммы 1 с указанием причин

Контрольное событие 1.1: 
Выполнены работы по устройству земляного полотна по мероприятию  «Строительство автозимника продленного действия «Анавгай – Палана» на участке км 0 – км 16»
Контрольное событие исполнено: выполнено устройство земляного полотна: июнь-5 000 м3; сентябрь-5 000 м3; октябрь-5 000 м3 
Контрольное событие 1.2: 
Выполнены работы по устройству дорожной одежды по мероприятию «Строительство автозимника продленного действия «Анавгай – Палана» на участке км 0 - км 16» 
Контрольное событие исполнено: выполнено устройство дорожной одежды: август-3 000 м3; ноябрь-3 000 м3
Контрольное событие 1.3: 
Выполнены работы по строительству мостового перехода через р. Куюл  по мероприятию «Строительство автозимника продленного действия «Анавгай – Палана» на участке км 0 - км 16» 
Контрольное событие исполнено: выполнено строительство мостового перехода через р. Куюл: декабрь-79,67 пог.м

Подпрограмма 2 «Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа» (далее – Подпрограмма 2), ответственным соисполнителем является Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края.
Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае».

Конкретные результаты реализации Подпрограммы 2, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий
В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Воспроизводство минерально-сырьевой базы питьевых подземных вод» выполнены работы 2 этапа по государственным контрактам, заключенным в 2020 году:
1) «Выполнение работ по объекту «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для сельского поселения «село Средние Пахачи» Олюторского муниципального района»
Государственный контракт заключен в марте 2020 года на сумму 14 840,00 тыс.рублей, в том числе в 2021 году – 8 377, 80 тыс.рублей.
Срок окончания выполнения работ – 30.07.2022.
В рамках работ 2 этапа подрядчиком выполнены следующие работы:
1) гидрогеологическое обследование территории в пределах изучаемой площади с гидрохимическим опробованием водопунктов. Выявление объектов локализации подземных вод, представляющих потенциальный интерес для освоения, оценка современного фактического состояния санитарно-экологических и водохозяйственных условий на данных участках и в непосредственной близости от них, выбор в их пределах мест заложения скважин.
Гидрогеологическое обследование территории выполнялось в радиусе от 5 до 10 км от села Средние Пахачи на площади порядка 63,24 км2. Проектом определены две перспективные площадки для заложения поисковых скважин:
- площадка № 1 расположена на удалении 2,5 км к югу от села Средние Пахачи; 
- площадка № 2 – в пределах села Средние Пахачи.
В ходе гидрогеологического обследования выполнено: маршрутное обследование территории (пешее, на вездеходе и на лодке); разовые замеры расходов и уровней воды в водотоках; промеры глубин поверхностных водных водотоков; гидрохимическое опробование водотоков. 
2) бурение поисковых скважин с отбором керна на участках, представляющих потенциальный интерес для освоения, проведение опытно-фильтрационных работ в скважинах с целью определения гидрогеологических параметров водоносных подразделений, перспективных для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённого пункта
Исполнителем выполнено бурение двух поисковых скважин № СП-1 и № СП-1п (глубиной 43,0 м и 45,0 м соответственно) на двух перспективных площадках. 
3) гидрохимическое опробование водоносных подразделений, перспективных для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённого пункта
Гидрохимическое опробование водоносных подразделений выполнялось с целью изучения качественных показателей подземных и поверхностных вод на соответствие требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. 
4) проведение лабораторно-аналитических исследований проб воды
Лабораторные исследования подземных и поверхностных вод на химический анализ выполнялись в лаборатории ФГБУН «Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук». 
По результатам лабораторных исследований сделан вывод, что качество подземных вод соответствует нормам и требованиям СанПиН.  При использовании подземных вод для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд села Средние Пахачи предварительная водоподготовка не требуется. 
Основные геологические задачи работ этапа II выполнены: пробурены и опробованы опытными откачками поисково-разведочные скважины, производительность которых позволяет обеспечить заявленную потребность в подземных водах в 360 м3/сут. 
Качество подземных вод соответствует нормам и требованиям СанПиН.  Работы 2 этапа выполнены и оплачены в полном объеме;
2) «Выполнение работ по объекту «Поиски и оценка питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения «село Седанка» Тигильского муниципального района» Государственный контракт заключен в марте 2020 года на сумму 11 700,00000 тыс. рублей, в том числе в 2021 году 7 880,00000 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ 30.08.2022 г. 
В рамках работ 2 этапа подрядчиком выполнены следующие работы:
1) гидрогеологическое обследование территории в пределах изучаемой площади с гидрохимическим опробованием водопунктов
Гидрогеологическое обследование территории выполнялось на площади порядка 16,11 км2. В ходе гидрогеологического обследования выполнено: пешее маршрутное обследование территории; обследование существующих водозаборов, сооружение временных гидрометрических створов; гидрохимическое опробование водотоков, определение площадок для заложения поисково-оценочных скважин. Работы выполнялись в конце июля 2021 года.
2) бурение поисковых скважин с отбором керна на участках, представляющих потенциальный интерес для освоения, проведение опытно-фильтрационных работ в скважинах с целью определения гидрогеологических параметров водоносных подразделений, перспективных для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённого пункта
Бурение поисковых скважин выполнялось в период с июля по август 2021 года на двух перспективных площадках:
· площадка № 1 расположена на удалении 1,1 км к северо-востоку от с. Седанка, на территории, образованной меандром реки Напана; 
· площадка № 2 – расположена в 800 м к юго-западу от с. Седанка на левом берегу р. Ланоч – притока р. Напаны 
На перспективных площадках выполнено бурение двух поисковых скважин № 1п и № 2п глубиной 35 м каждая.
По результатам бурения и опробования поисковых скважин №№ 1п и 2п наиболее перспективной для проведения поисково-оценочных работ и организации водозабора является площадка № 2. Данный участок достаточно удален от существующих источников загрязнения (кладбище и свалка ТБО) и расположен на склоне, что исключает его затопляемость в период весенних паводков. 
На перспективной для организации водозабора площадке № 2 пробурены 2 поисково-оценочные скважины №№ С-1 и С-2 глубиной 10,0 м.
3) гидрохимическое опробование водоносных подразделений, перспективных для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённого пункта, на гидрохимические (полный химический анализ), радиологические, микробиологические показатели
Гидрохимическое опробование водоносных подразделений выполнялось с целью изучения качественных показателей подземных и поверхностных вод на соответствие требованиями СанПиН.
Всего в рамках выполнения геологоразведочных работ отобрано 18 проб воды, из которых 12 проб из скважин и 6 проб из поверхностных источников. 
4) проведение лабораторно-аналитических исследований проб воды
Лабораторные исследования подземных и поверхностных вод на определение химического состава выполнялись в лаборатории ФГБУН «Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук».
Результаты лабораторных исследований показали, что качество подземных вод соответствует питьевым нормам и требованиям, регламентированным СанПиН. 
Основные геологические задачи работ этапа 2 выполнены: пробурены и опробованы опытными откачками поисковые и поисково-оценочные скважины. Производительность поисково-оценочных скважин позволяет обеспечить заявленную потребность с. Седанка в подземных водах в количестве не менее 402 м3/сут. Качество подземных вод в целом соответствует питьевым нормам и требованиям, регламентированным СанПиН. 

Перечень выполненных мероприятий, а также перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий Подпрограммы 2 с указанием причин
Все запланированные работы в рамках реализации основного мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы 2
На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году оказывали влияние положительные факторы, а именно своевременное выполнение работ и полное финансирование мероприятий.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы 2
В 2021 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета запланировано и освоено – 16 257,80 тыс.рублей.
Освоение составило 100%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 2.
Значения показателей (индикаторов) отражены в государственной программе Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае».

Перечень наступивших контрольных событий, а также перечень не наступивших в установленные сроки контрольных событий Подпрограммы 2 с указанием причин
Контрольное событие 2.1:
«Подготовлен отчет о результатах работ 2-го этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для сельского поселения «Средние Пахачи» Олюторского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом» (октябрь 2021 года).
Контрольное событие наступило с нарушением срока - ноябрь 2021 года. Подготовлен отчет о результатах работ 2-го этапа.
Контрольное событие 2.3:
 «Подготовлен отчет о результатах работ 2-го этапа по поискам и оценке питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения "село Седанка" Тигильского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом» (ноябрь 2020 года).
Контрольное событие исполнено: подготовлен отчет о результатах работ 2-го этапа

Подпрограмма 3 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа» (далее – Подпрограмма 3), ответственным соисполнителем является Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, 
участниками: 
· Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
· Министерство экономического развития Камчатского края.
В Подпрограмму 3 включены следующие подпрограммы государственных программ Камчатского края:
‒ «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;
‒ «Чистая вода в Камчатском крае»;
‒ «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае»;
‒ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа»;
‒ «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»

На реализацию Подпрограммы 3:
предусмотрено – 3 933 975,64499 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 32 062,16779 тыс.рублей, краевой бюджет – 3 853 341,57486 тыс.рублей, местный бюджет – 2 984,47234 тыс.рублей, внебюджетные фонды – 45 587,430 тыс.рублей;
профинансировано и освоено - 3 924 228,21699 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 32 062,16762 тыс.рублей, краевой – 3 843 595,41070  тыс.рублей, местный бюджет – 2 983,20867 тыс.рублей, внебюджетные фонды – 45 587,430 тыс.рублей.
Освоение составило – 99,8%

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Камчатском крае», участником Подпрограммы является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (далее – МинЖКХ Камчатского края).

Конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год
1. Во всех муниципальных образованиях Корякского округа утверждены планы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2021-2022 годов и определены участки ремонта сетей инженерной инфраструктуры с объемом финансовых краевых средств  - 20 012,13 тыс.рублей. Финансирование исполнено в полном объеме.
Завершены все работы по ремонту ветхих и аварийных сетей инженерной инфраструктуры. Произведена замена 2,796 км ветхих сетей.
2. На решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере предусмотрены средства в сумме 32 160,15519 тыс.рублей. Финансирование осуществилось в полном объеме по потребности по заявкам муниципальных образований Корякского округа. Были предоставлены межбюджетные трансферты в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета:
- сельскому поселению «село Тигиль» в сумме 16 239,10 тыс.рублей;
- Олюторскому муниципальному району – 15 921,05519 тыс.рублей.
3. Проведены мероприятия, направленные на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения на реализацию которых из краевого бюджета запланировано 3 249,80 тыс.рублей. Финансирование составило 3 210,15 тыс.рублей (97,21% от утвержденных ассигнований), за счет которого приобретена дизель-генераторная установка в  городской округ «поселок Палана».
4. Ежемесячно перечислялись субсидии гражданам и предприятиям коммунального комплекса согласно представленным заявкам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 
В 2021 году краевым бюджетом на данные цели было предусмотрено 43 097,78597 тыс.рублей, профинансировано 41 893,4412 тыс.рублей (97,2% от утвержденных ассигнований).
5. В рамках возмещения предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам в 2021 году в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 17.01.2011 №3-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению из краевого бюджета субсидий предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам» в краевом бюджете были предусмотрены ассигнования в размере 2 513 319,54 тыс.рублей, фактически перечислены предприятиям коммунального комплекса средства в размере 2 513 319,54 тыс.рублей, что составляет 100% исполнение.
6. Для возмещения предприятиям коммунального комплекса  недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края  от 23.03.2015 №117-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидии исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения недополученных доходов, возникших в результате обеспечения изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в соответствии с предельными (максимальными) индексами изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае в краевом бюджете были  предусмотрены ассигнования в размере 15 269,7186 тыс.рублей, фактический расход составил – 15 269,7186 тыс.рублей (100% от утвержденных ассигнований).
7. Для проведения мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения» выделены  дотации на обеспечение мер по сбалансированности бюджетов:
- сельскому поселению «село Аянка» - 4 820,015 тыс. рублей;
- сельскому поселению «село Слаутное» - 669,96 тыс.рублей
Средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Чистая вода в Камчатском крае».
В рамках предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов предоставлены дотации:
- сельскому поселению «село Ильпырское» - 8 601,16166 тыс.рублей;
- сельскому поселению «село Лесная» - 8 369,11866 тыс.рублей
Финансирование исполнено в полном объеме.

В рамках реализации Регионального проекта «Чистая вода» между Администрацией городского округа «поселок Палана» и МУП «Горсети» от 19.04.2021.заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа «поселок Палана» на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности городского округа «поселок Палана» - «Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадных сетей водовода совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края».
На реализацию данного мероприятия предусмотрено:
- федеральным бюджетом – 32 062,17 тыс.рублей;
- краевым бюджетом – 18 199,93 тыс.рублей.
Финансирование произведено в полном объеме. 
Работы, запланированные в 2021 году, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае»
Государственная поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, предусмотренная в сумме 13 689,638  тыс.рублей за счет средств краевого бюджета, заключается в содействии собственникам в формировании фондов капитального ремонта. 
В 2021 году в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края  от 13.12.2013 №571-П «О предоставлении государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае» предусмотрены, перечислены и освоены средства краевого бюджета в размере 13 689,64 тыс.рублей (100%).

Перечень выполненных мероприятий, а также перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий Подпрограммы с указанием причин.
Все запланированные работы в рамках реализации основных  мероприятий Подпрограммы выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограмм
Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий Подпрограммы отсутствуют.
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы.
На 2021 год предусмотрено финансирование - 2 750 971,17117                 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 32 062,16779               тыс. рублей, средств краевого бюджета - 2 673 701,35292 тыс.рублей, местных бюджетов - 1 624,65046 тыс. рублей; фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края – 43 583,00 тыс.рублей
‒ профинансировано и освоено - 2 749 604,85035 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 32 062,16762 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 2 672 335,84139 тыс.рублей, местных бюджетов – 1 623,84134 тыс. рублей, фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края – 43 583,00 тыс.рублей.
Освоение составило 99,95%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы.
Значения показателей (индикаторов) для Корякского округа отражены в государственных программах Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий».

Перечень наступивших контрольных событий, а также перечень не наступивших в установленные сроки контрольных событий Подпрограммы с указанием причин
Контрольное событие 3.1: заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на проведение ремонта ветхих и аварийных сетей ГВС, электро-, теплоснабжения (март 2021 года).
Контрольное событие наступило: заключены соглашения с ОМС МО Корякского округа
Контрольное событие 3.2: проведен капитальный ремонт 1 км ветхих и аварийных инженерных сетей в муниципальных образованиях в Камчатском крае (сентябрь 2021)
Контрольное событие наступило: проведен капитальный ремонт  1 км ветхих и аварийных сетей в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Контрольное событие 3.3: проведен ремонт 1,796 км ветхих  аварийных инженерных сетей (декабрь 2021 года) 
Контрольное событие наступило: проведен капитальный ремонт 1, 796 км аварийных инженерных сетей в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Контрольное событие 3.4: приобретены и установлены 2 резервных источника электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Камчатского края (декабрь 2021)
Контрольное событие наступило: приобретена дизель-генераторная установка в городской округ «поселок Палана»
Контрольное событие 3.5: предоставлены субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (декабрь 2021) 
Контрольное событие наступило: субсидии перечислялись ежемесячно по заявкам органов местного самоуправления, уполномоченных на предоставление гражданам субсидий на оплату за ЖКУ.
Контрольное событие 3.6: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края (апрель 2021)
Контрольное событие исполнено: 27.04.2021 заключен муниципальный контракт на осуществление строительного контроля с ФБУ «Росстройконтроль»
Контрольное событие 3.7: получено положительное заключение проектной документации по объекту «Обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и строительством централизованной системы водоснабжения в с. Апука Олюторского района» (сентябрь 2021
Контрольное событие не исполнено: ПСД направлено на повторную экспертизу
Контрольное событие 3.8: заключен муниципальный контракт на разработку ПСД по объекту «Строительство очистных сооружений и сети централизованного коллектора с сооружением в с. Лесная Тигильского района» (апрель 2021).
Контрольное событие наступило с опоздание срока: заключен муниципальный контракт от 28.05.2021 на разработку ПСД.
Контрольное событие 3.9: проведен капитальный ремонт фасадов 3 многоквартирных домов в Камчатском крае (декабрь 2021 года).
Контрольное событие наступило: проведен капитальный ремонт фасадов 3 многоквартирных домов в Камчатском крае, расположенных на территории Корякского округа.
Контрольное событие 3.10: проведен капитальный ремонт крыш 3многоквартирных домов в Камчатском края (декабрь 2021 года).
Контрольное событие наступило: проведен капитальный ремонт крыш 3 многоквартирных домов в Камчатском крае, расположенных на территории Корякского округа.
Контрольное событие 3.11: проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 15 многоквартирных домах в Камчатском крае (декабрь 2021 года). 
Контрольное событие наступило: проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 15 многоквартирных домах.

2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа», соисполнителем является Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края. 
В рамках Подпрограммы в 2021 году выполнялось основное мероприятие «Обеспечение стандартным жильем специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий». 

Конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год:
- введен (досрочно) в эксплуатацию (14.12.2021года) 12-ти квартирный дом в с. Пахачи. Квартиры предоставлены 30.12.2021 специалистам социальной сферы, а также гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Муниципальный контракт на приобретение жилых помещений в строящемся многоквартирном доме от 21.04.2021 №01ПК-21. Подрядчик – ООО ТСО «Вира» г. Хабаровск. Стоимость квартир – 117 708,43900 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию по контракту – 01 марта 2022 года. Общая площадь дома – 728,8 кв.м., общая площадь 12 квартир – 540,87 кв.м.
- в 2022 году продолжается строительство 12-ти квартирного жилых дома в с. Слаутное Пенжинского муниципального района ввод, которого запланирован ноябрь 2022 года. Квартиры будут предоставлены специалистам социальной сферы, а также гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Муниципальный контракт на приобретение жилых помещений в строящемся многоквартирном доме от 19.04.2021 № 01ОАЭ-2021. Подрядчик – ООО «Строй – ДВ» г. Биробиджан. Стоимость 12-ти квартир – 144 668,99980 тыс. рублей. Общая площадь 12 квартир – не менее 580 кв.м.
На 2021 год бюджетом Камчатского края на строительство дома было предусмотрено 18 046,01103 тыс. рублей. В соответствии с муниципальным контрактом в 2021 году предусмотрен авансовый платеж 12,6 % в размере 18 295,89245 тыс. рублей. Профинансировано из краевого бюджета 18 046,01103 тыс. рублей, из местного бюджета 182,95892 тыс. рублей. 
Проектная документация прошла государственную экспертизу. Получено разрешение на строительство. К отчетному периоду выполнены работы по заливке железобетонных фундаментов; произведена планировка земельного участка. Все строительные материалы закуплены, находятся на хранении в г. Петропавловск-Камчатский. 
Работы, запланированные на 2021 год выполнены в полном объеме. Возобновление строительных работ запланировано в мае 2022 года.

Перечень выполненных мероприятий, а также перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий Подпрограммы с указанием причин
В рамках основного мероприятия 3.1. «Обеспечение стандартным жильем специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» реализовывались следующие мероприятия:
- ««Приобретение 12-ти квартир в строящемся доме в сельском поселении «село Слаутное»
Муниципальный контракт на приобретение жилых помещений в строящемся многоквартирном доме заключен от 19.04.2021с Подрядчиком – ООО «Строй – ДВ» г. Биробиджан. 
Проектная документация прошла государственную экспертизу. Получено разрешение на строительство. 
Работы, запланированные на 2021 год выполнены в полном объеме. Возобновление строительных работ запланировано в мае 2022 года.
- «Приобретение 12-ти квартир в строящемся доме в сельском поселении «село Пахачи»
Дом введен (досрочно) в эксплуатацию (14.12.2021 года). 
30.12.2021 квартиры предоставлены специалистам социальной сферы, а также гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
- «Строительство 4-х квартирного дома в сельском поселении «село Хайрюзово»
На 2021 год бюджетом Камчатского края на завершение строительства дома было предусмотрено 26 887,06647 тыс.рублей. 
Средства оптимизированы в полном объеме по причине отсутствия заключенного контракта по итогам первого полугодия.
Строительство велось с 2017 года (возведены стены из бруса на 65%). Муниципальный контракт с ООО «Вертикаль» расторгнут, строительство не ведется, многоквартирный жилой дом оформлен, как объект незавершенного строительства. 
Объявленные электронные аукционы в 2018, в 2020 годах, а также 29.03.2021, 22.04.2021 и 21.05.2021 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в конкурсных процедурах.
Общая площадь 4 квартир – 228,2 кв.м.
Общая площадь дома – 298,2 кв.м. 

В рамках основного мероприятия 3.2 «Обеспечение доступным и комфортным жильем в рамках ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Корякского округа» реализовывались следующие мероприятия:
- «Строительство двух 12-ти квартирных жилых домов в сельском поселении «село Лесная» (в рамках исполнения Перечня Поручений Губернатора Камчатского края № 119 от 11.06.2019).
Объект сдан досрочно в 2020 году.
	- «Строительство 12-ти квартирного жилого дома в сельском поселении «село Манилы»
	В 2020 году завершено строительство 12-ти квартирного жилого дома, разрешение на ввод в эксплуатацию которого  получен от 17.12.2020.
	30.06.2021 предоставлены квартиры в построенном доме 28 жителям сельского поселения.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации подпрограммы, являются:
- сложные природно-климатические условия;
- задержки в принятиях необходимых организационных решений в реализации программных мероприятий (осуществление конкурсных процедур, неграмотное составление проектов контрактов) со стороны органов местного самоуправления, приводящие к срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;
- неготовность поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принимающих участие в конкурсных процедурах, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к исполнению условий контрактов;
- транспортная недоступность и ограниченные сроки навигационного периода;
- отсутствие в муниципальных районах специалистов по землеустройству и строительству;
- невыполнение застройщиками обязательств по муниципальному контракту;
- отсутствие необходимого контроля со стороны органов местного самоуправления.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы 
‒	предусмотрено финансирование в сумме 135 982,18752 тыс.рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 134 622,36564 тыс.рублей, местных бюджетов – 1 359,82188 тыс.рублей;
‒	профинансировано и освоено 135 936,73297 тыс.рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 134 577,36564 тыс.рублей, местных бюджетов – 1 359,36733 тыс.рублей;
Освоение составило 99,97%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы
Плановый показатель: 
- площадь построенного стандартного жилья - 298,2 кв.м.;
- количество введенных в эксплуатацию жилых домов, относящихся (жилые помещения в которых относятся) к стандартному жилью – 1 дом; 
Фактические результаты реализации мероприятий Подпрограммы 3 составили:
- площадь построенного стандартного жилья - 728,8 кв.м.;
- количество введенных в эксплуатацию жилых домов, относящихся (жилые помещения в которых относятся) к стандартному жилью - 1 дом; 
Фактический показатель по вводу жилого дома увеличен по причине досрочного завершения строительства 12-ти квартирного жилого дома в с. Пахачи (ввод объекта в эксплуатацию по контракту - март 2022 года) и незавершенного строительства 4-х квартирного дома в с.Хайрюзово.

Перечень наступивших контрольных событий, а также перечень не наступивших в установленные сроки контрольных событий Подпрограммы с указанием причин
Контрольное событие 3.12: заключен муниципальный контракт на завершение строительства 4-х квартирного дома в сельском поселении «село Хайрюзово» ˗ (март 2021 года). 
Контрольное событие не наступило: аукционы, объявленные 29.03.2021, 22.04.2021, 21.05.2021 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 
Контрольное событие 3.13: введен в эксплуатацию 4-х квартирный жилой дом в с. Хайрюзово (1 квартал 2022). Распоряжением Правительства Камчатского края от 11.06.2021 № 272-РП изменена дата наступления контрольного события
Контрольное событие 3.14: заключен муниципальный контракт на приобретение 12-ти квартир в строящемся доме в с. Слаутное (март 2021)
Контрольное событие наступило с нарушением срока в связи с внесением изменений в электронную документацию: заключен муниципальный контракт от 19.04.2021 № 01ААЭ-2021
Контрольное событие 3.16: заключен муниципальный контракт на приобретение 12-ти квартир в строящемся доме в с. Пахачи (июнь 2021)
Контрольное событие наступило с опережением срока: заключен муниципальный контракт от 21.04.2021 № 01ПК-2021.
Распоряжением Правительства Камчатского края от 11.06.2021 № 272-РП изменена дата наступления контрольного события.
Контрольное событие 3.18: предоставлены квартиры гражданам в 12-ти квартирном жилом доме в с. Манилы» (февраль 2021 года)
Контрольное событие наступило с нарушением срока: 30.06.2021 предоставлены квартиры 28 жителям сельского поселения 
Контрольное событие 3.19: предоставлены квартиры гражданам в 2-х 12-ти квартирных жилых домах в сельском поселении «село Лесная» (февраль  2021 года). 
Контрольное событие наступило с опережением срока: в декабре 2020 года переселены 50 жителей из 813 кв.м. аварийной жилой площади

Информация о внесенных изменениях в Подпрограмму.
Постановлениями Правительства Камчатского края от 11.01.2021            № 1-П, от 02.07.2021 № 282-П, от 30.08.2021 № 390-П внесены изменения в Программу. 
Распоряжением Правительства Камчатского края от 03.12.2020 № 584-РП утвержден План реализации Программы на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – План).
Распоряжением Правительства Камчатского края от 11.06.2021 № 272-РП внесены изменения в План.
Приказом Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края от 11.02.2021 № 41-П утвержден детальный план-график на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Детальный план-график).
Приказами Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края от 08.07.2021 № 102-П, от 19.10.2021 №139-П внесены изменения в Детальный план-график.	

Подпрограмма 3 «Обеспечение доступности энергетических ресурсов», участником является Министерство экономического развития Камчатского края.

Конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год
Заключены соглашения с ОАО «Южные энергетические сети Камчатки», ОАО «Корякэнерго», ООО «Колхоз Ударник», ООО «Электрические сети «Ивашка», ООО «Оссора» о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям.
Перечислены субсидии энергоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы
Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий Подпрограммы отсутствуют.

Перечень выполненных мероприятий, а также перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий Подпрограммы с указанием причин.
В 2021 году выполнялось основное мероприятие «Предоставление мер государственной поддержки при осуществлении тарифообразования на электрическую энергию», в том числе:
‒ «предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по сниженным тарифам»;
‒ «предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям».

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы
На 2021 год предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в сумме 1 045 629,37149 тыс.рублей;
‒ профинансировано и освоено – 1 037 172,20367 тыс.рублей
Освоение составило 99,2%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы.
Значения показателей (индикаторов) отражены в государственной программе Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края».
В рамках Подпрограммы все мероприятия выполнены в установленные сроки.
Перечень наступивших контрольных событий, а также перечень не наступивших в установленные сроки контрольных событий Подпрограммы с указанием причин
Контрольное событие 3.20: заключены соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям (февраль 2021 года)
Контрольное событие наступило: заключены соглашения в феврале 2021 года с ОАО «Южные энергетические сети Камчатки», ОАО «Корякэнерго», ООО «Колхоз Ударник», ООО «Электрические сети Ивашки», ООО «Оссора».
Контрольное событие 3.21: издан приказ о перечислении субсидии из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям (ежемесячно)
Контрольное событие наступило: приказы о перечислении субсидии на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям издаются ежемесячно.
Контрольное событие 3.22: перечислена субсидия из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям (ежемесячно)
Контрольное событие наступило: перечисление субсидии на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям производятся ежемесячно.

Подпрограмма 4 «Развитие социальной сферы на территории Корякского округа» (далее – Подпрограмма 4).
Участники Подпрограммы 4:
· Министерство здравоохранения Камчатского края; 
· Министерство образования Камчатского края;
· Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;
· Министерство культуры Камчатского края;
· Министерство спорта Камчатского края;
· Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;
· Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края

На реализацию Подпрограммы 4:
предусмотрено – 3 909 782,82078 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 496 349,41699 тыс.рублей, краевой бюджет – 2 588 157,63334 тыс.рублей, местный бюджет – 5 461,47045 тыс.рублей, внебюджетные фонды – 819 652,300 тыс.рублей, прочие внебюджетные источники – 162,000 тыс.рублей;
профинансировано – 3 806 991,69745 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 486 827,09892 тыс.рублей, краевой бюджет – 2 551 164,09752  тыс.рублей, местный бюджет – 5 461,24844 тыс.рублей, внебюджетные фонды – 762 237,200 тыс.рублей, прочие внебюджетные источники – 1 302,05257  тыс.рублей;
профинансировано – 3 803 339,50063 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 485 670,15819 тыс.рублей, краевой бюджет – 2 548 656,18276  тыс.рублей, местный бюджет – 5 465,02878 тыс.рублей, внебюджетные фонды – 762 237,200 тыс.рублей, прочие внебюджетные источники – 1 310,93090 тыс.рублей
Освоение по Подпрограмме 4 составило – 97,3%

1. «Развитие здравоохранения Камчатского края», участником является Министерство здравоохранения Камчатского края

Конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год
В рамках основных мероприятий Подпрограммы осуществлялась профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни; развитие первичной медико-санитарной помощи; совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой помощи, медицинской эвакуации; оказание паллиативной помощи, в том числе детям; меры социальной поддержки медицинских работников, совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях.

Перечень выполненных мероприятий, а также перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий Подпрограммы с указанием причин.
Основное мероприятие 1.2 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей»
Направление реализуется в рамках текущей деятельности учреждений здравоохранения. Плановые объемы амбулаторно-поликлинической помощи по Корякскому округу выполнены:
‒ в рамках государственного задания за счет средств краевого бюджета по профилактическим посещениям на 111% (24 896 посещений), по обращениям в связи с заболеванием на 102% (8 901 обращение);
‒ в рамках плановых заданий в системе ОМС по профилактическим посещениям на 90% (37 583 посещения), по обращениям в связи с заболеванием на 69% (19 390 обращений).
Проводились профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определённых групп взрослого населения, в том числе с помощью выездных медицинских бригад. 
За 2021 год была организована «выездная бригада» в населенные пункты:
1) Тигильский муниципальный район:
- проведено всеми специалистами – 5 764 осмотра, в том числе 929 детей;
- выполнено – 1 306 обследований;
2) Карагинский муниципальный район:
- проведено всеми специалистами - 3 969 осмотров, в том числе  1 239 детей;
- выполнено ‒ 1 593 обследования;
3) Пенжинский муниципальный район:
- проведено всеми специалистами – 5 977 осмотров, в том числе  1 896 детей;
- выполнено ‒ 1 087 обследований
Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем»
Мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности противотуберкулезных диспансеров за счет средств краевого бюджета. 
Государственные задания по стационарной помощи выполнены на 86% (от годового плана) или 242 случая госпитализации. 
Плановые объемы амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в туберкулезных диспансерах выполнены:
- в рамках государственного задания по профилактическим посещениям на 92% (3 375 посещений), по обращениям в связи с заболеванием на 98%       (1 468 обращений).
Основное мероприятие 2.2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи»
Мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности учреждений здравоохранения.
Плановые задания по стационарной медицинской помощи в системе ОМС выполнены на 95% (от плана на год), предъявлено к оплате 2 229 случаев госпитализации. 
Государственные задания по стационарной помощи за счет средств краевого бюджета выполнены на 104% (от годового плана) или 543 случая госпитализации. 
Плановые задания по стационарозамещающей медицинской помощи в системе ОМС выполнены на 64% (от плана на год), предъявлено к оплате 778  случаев лечения. 
Государственные задания по стационарозамещающей помощи за счет средств краевого бюджета выполнены на 160% (от годового плана) или 903  случая лечения. 
Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови»
Мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности учреждений. 
Выполнение объемов скорой медицинской помощи:
- в рамках государственного задания за счет средств краевого бюджета выполнено –1 633 вызова или 115% от годового плана;
- в рамках плановых заданий в системе ОМС выполнено – 4 070 вызовов или 79% от годового плана.
Основное мероприятие 6.1 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Паллиативная помощь оказывается на койках сестринского ухода. В ГБУЗ Камчатского края «Карагинская районная больница», «Олюторская районная больница» организовано 8 коек паллиативного ухода. На отчетную дату выполнено – 2 322 койко/дней, или 84% от установленного государственного задания.
Основное мероприятие 7.2 «Меры социальной поддержки медицинских работников»
Произведены выплаты отдельным категориям медицинских работников учреждений здравоохранения Камчатского края, выполняющим функции разъездного характера, расходов связанных с выполнением функций по обслуживанию населения на дому (приобретение обуви, оплату сотовой связи и оплату проезда в общественном транспорте) в объеме – 632,81 тыс. рублей. 
Ежегодное денежное пособие в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 26.07.2010г. № 330-П не получали.
Основное мероприятие 8.1 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Организовано обеспечение лекарственными препаратами региональных льготников. Обслужено рецептов на сумму 24 848,10 тыс. рублей.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы
Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий Подпрограммы отсутствуют.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы 
В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы:
‒ предусмотрено - 1 466 074,05 тыс.рублей, из них из: федеральный бюджет – 168 347,35 тысяч рублей, краевой бюджет – 478 074,40 тыс.рублей, средства внебюджетных фондов – 819 652,30 тыс.рублей;    
‒ профинансировано – 1 395 277,14 тыс. рублей, из них из: федеральный бюджет – 161 823,59 тыс. рублей, краевой бюджет – 471 216,35 тыс. рублей, средства внебюджетных фондов – 762 237,20 тыс.рублей;  
‒ освоено – 1 390 556,05 тыс. рублей, из них из: федеральный бюджет – 160 666,65 тыс. рублей, краевой бюджет – 467 652,20 тыс.рублей, средства  внебюджетных фондов – 762 237,20 тыс.рублей
Освоение по Подпрограмме составило 95,0%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы.
Значения показателей (индикаторов) для Корякского округа отражены в государственной программе Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края».

Перечень наступивших контрольных событий, а также перечень не наступивших в установленные сроки контрольных событий Подпрограммы с указанием причин
Контрольное событие 4.1: издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края о проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Камчатского края на текущий год (январь 2021)
Контрольное событие наступило: издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края от 26.01.2021 № 50 «О проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения Камчатского края в 2021 году»
Контрольное событие 4.2: издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края об организации обеспечения продуктовыми наборами амбулаторных больных туберкулезом из числа КМНС, соблюдающих режим и приверженность к лечению, в текущем году (январь 2021 года)
Контрольное событие наступило с опозданием срока: издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края «Об организации обеспечения продуктовыми наборами амбулаторных больных туберкулезом из числа КМНС, соблюдающих режим и приверженность к лечению в 2021 году» от 15.02.2021 г. № 21-120.
Контрольное событие 4.3: заключены контракты государственными учреждениями здравоохранения Камчатского края с медицинскими фармацевтическими организациями на обеспечение лекарственными препаратами региональных льготников (март, июнь, сентябрь, декабрь 2021 года). 
Контрольное событие наступило: контракты с фармацевтическими организациями по обеспечению лекарственными препаратами региональных льготников заключили: ГБУЗ «Тигильская районная больница», ГБУЗ «Карагинская районная больница», ГБУЗ «Корякская окружная больница», ГБУЗ «Олюторская районная больница», ГБУЗ «Пенжинская районная больница»
Контрольное событие 4.4: заключены договоры о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования и договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (январь 2021 года)
Контрольное событие наступило: договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию заключены с ГБУЗ «Олюторская районная больница», ГБУЗ «Пенжинская районная больница», ГБУЗ «Тигильская районная больница», ГБУЗ «Карагинская районная больница», ГБУЗ «Корякская окружная больница».

2. «Развитие образования в Корякском округе», участником является Министерство образования Камчатского края.

Конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год.
В рамках основных мероприятий Подпрограммы осуществлялось финансирование в соответствии с ежемесячной потребностью на реализацию мероприятий на развитие общего образования детей, сферы дополнительного образования и социализации детей, реализацию образовательных программ среднего профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками, а также развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.
Органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ по образованию выделены субсидии для муниципальных учреждений образования. На выделенные средства произведена закупка оборудования и материалов для укрепления материально-технической базы, проведены текущие и капитальные ремонты, приобретено спортивное оборудование и инвентарь, а также осуществляется выплата дополнительных надбавок к заработной плате работникам образования.
Перечень выполненных мероприятий, а также перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий Подпрограммы с указанием причин.
В рамках «Развития дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»:
1) по основному мероприятию 1.1. «Развитие дошкольного образования детей» запланировано 230 377,795 тыс.рублей, профинансировано и освоено  227 028,510 тыс.рублей (98,55% от утвержденных ассигнований):
- в рамках мероприятия 1.1.1 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами» средства направлены на оплату труда в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 
В соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами финансового обеспечения выделено 213 647,986 тыс. рублей и освоено средств на общую сумму 211 939,390 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось в соответствии с ежемесячной заявкой и фактической потребностью районов.
Бюджетные ассигнования освоены на 99,20%.
	- в рамках мероприятия 1.1.3 «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» средства направлены на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.
	Освоены средства в сумме 14 861,072 тыс. рублей. Финансирование производилось ежемесячно в соответствии с заключенными соглашениями.
Бюджетные ассигнования освоены на 90,06%.
-  в рамках мероприятия 1.1.7 «Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» ежемесячно осуществлялось финансирование в соответствии с заключенными соглашениями и фактической потребностью.
Средства направлены на реализацию социально-значимого проекта «Омега-3 для детей (Растём здоровыми)». Запланировано, профинансировано и освоено 228,048 тыс. рублей (100,00%).
	2) по основному мероприятию 1.2. «Развитие общего образования детей» запланировано – 1 207 869,841 тыс.рублей, профинансировано и освоено 1 205 654,104 тыс.рублей (99,82% от утвержденных ассигнований):
- в рамках мероприятия 1.2.1 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами» средства направлены на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
В соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами финансового обеспечения выделено - 1 139 037,230 тыс. рублей, освоено средств на общую сумму – 1 136 821,565 тыс. рублей.
Финансирование осуществлялось на основании заключенных соглашений и с учетом потребности муниципальных районов.
Бюджетные ассигнования освоены на 99,81%.
 - в рамках мероприятия 1.2.2 «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций, реализующих программы общего образования» средства направлены на финансовое обеспечение деятельности КГОКУ «Тиличикская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Финансирование производилось в соответствии с ежемесячной потребностью организации. Бюджетные ассигнования в размере  65 204,096 тыс. рублей освоены на 100,00%.
- в рамках мероприятия 1.2.12 «Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» средства направлены на реализацию социально-значимого проекта «Омега-3 для детей (Растём здоровыми)», освоено 209,424 тыс. рублей. Средства также направлены на ремонтные работы помещения фельдшерско-акушерского пункта в Тигильском муниципальном районе, с целью временного размещения в нем детей для учебного процесса, в связи с аварийностью Лесновской школы. Выделено и освоено 3 419,091 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования освоены на 100,00%.
	3) по основному мероприятию 1.3. «Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей» запланировано – 31,914 тыс.рублей, профинансировано и освоено – 26,991 тыс.рублей (85% от утвержденных ассигнований):
- в рамках мероприятия 1.3.5 «Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации» финансирование осуществлялось  ежемесячно в соответствии с фактической потребностью.
Средства освоены на общую сумму  - 26,991 тыс.рублей (85,%). 
4) по основному мероприятию 1.4. «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников» запланировано – 59 477,348 тыс.рублей, из них, федеральный бюджет – 52 858,063 тыс.рублей, краевой бюджет – 6 619,285 тыс.рублей; профинансировано и освоено 56 784,171 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 50 543,516 тыс.рублей, краевой бюджет – 6 240,656 тыс.рублей (95,47% от утвержденных ассигнований):
- в рамках мероприятия 1.4.1 «Поощрение педагогических работников за выполнение функций классного руководителя» средства направлены на выплату денежного вознаграждения классным руководителям общеобразовательных учреждений. Освоено средств на общую сумму 6 240,656 тыс.рублей (94,3%) в соответствии с фактическим начислением заработной платы педагогическим работникам.
- в рамках мероприятия 1.4.2 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» средства направлены на выплату денежного вознаграждения классным руководителям КГОБУ «Тиличикская Школы-интернат». 
Освоено средств на общую сумму 50 543,516 тыс.рублей (95,6%).
5) по основному мероприятию 1.5. «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников» запланировано – 102 167,867 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 17 715,965 тыс.рублей, краевой бюджет – 80 928,501 тыс.рублей, местный бюджет – 3 523,401 тыс.рублей; профинансировано и освоено – 99 676,49952 тыс.рублей, из них, федеральный бюджет – 17 322,848 тыс.рублей, краевой бюджет – 78 830,251 тыс.рублей, местный бюджет – 3 523,401 тыс.рублей (97,56%):
- в рамках мероприятия 1.5.1 «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития образования по обеспечению школьных столовых современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон» средства направлены на приобретение для школьных столовых современного технологического оборудования и мебели, а также ремонт школьных столовых  в Камчатском крае.
Освоено средств на общую сумму 11 744,669 тыс.рублей, из низ краевой бюджет – 8 221,268 тыс.рублей, местный бюджет – 3 523,401 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 100%. 
	- в рамках мероприятия 1.5.3 «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае» средства направлены на финансовое обеспечение предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в Камчатском крае. 
	Финансирование по данному мероприятию проводилось ежемесячно.
	Освоено средств на общую сумму – 69 697,253 тыс.рублей (97,11%).
	- в рамках мероприятия 1.5.4.  «Расчет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае» средства направлены на финансовое обеспечение предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в Камчатском крае.
Средства освоены в сумме 18 234,577 тыс. рублей, из них: федеральный  бюджет – 17 322,848 тыс. рублей, краевой бюджет – 911,729 тыс. рублей. 
Финансирование производилось в соответствии с ежемесячной потребностью районов. Бюджетные ассигнования освоены на 97,78%.
6) по основному мероприятию 1.6. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» запланировано и освоено  - 466,500 тыс.рублей (100%):
- в рамках мероприятия 1.6.6. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ, услуг подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий» освоение денежных средств выполнено в полном объеме – 466,500 тыс.рублей (100%);
7) по основному мероприятию 1.7. «Социальные гарантии работникам подведомственных организаций» запланировано и освоено 1 774,98836 тыс.рублей (100% от утвержденных ассигнований):
- в рамках мероприятия 1.7.1 «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» средства выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей работникам КГОБУ «Тиличикская школа-интернат»;
8) по основному мероприятию 1.8. «Обеспечение социальной поддержки обучающихся» запланировано и освоено – 8 276,473 тыс.рублей (100%):
- в рамках мероприятия 1.8.1 «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края» средства выделены на обеспечение социальной поддержки обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по программам общего образования КГОБУ «Тиличикская школа-интернат», освоено средств в соответствии с потребностью.
	9) в рамках E2 Регионального проекта «Успех каждого ребенка» средства направлены на создание в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. 
Запланировано и освоено – 10 782,597, из них, федеральный бюджет – 10 568,023 тыс.рублей, краевой бюджет – 106,748 тыс.рублей, местный бюджет – 107,826 тыс.рублей (100% от утвержденных ассигнований).

В рамках «Развития профессионального образования в Камчатском крае»:
1) по основному мероприятию 2.1. «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками» запланировано и освоено – 91 726,830 тыс.рублей (100% от утвержденных ассигнований):
- в рамках мероприятия 2.1.1 «Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ среднего профессионального образования, программ профессиональной подготовки» средства выделены на финансовое обеспечение деятельности КГПОБУ «Паланский колледж» в соответствии с установленным графиком и соглашением с образовательным учреждением.
2) по основному мероприятию 2.2 «Обеспечение социальной поддержки обучающихся по программам среднего профессионального образования» запланировано и освоено – 22 384,51533 тыс.рублей (100% от утвержденных ассигнований):
- в рамках мероприятия 2.2.1 «Стипендиальное обеспечение обучающихся в подведомственных профессиональных образовательных организациях» средства в сумме 2 912,002 тыс.рублей направлены на выплату стипендий обучающимся в КГПОБУ «Паланский колледж», освоены в полном объеме;
- в рамках мероприятия 2.2.2 «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края» средства в сумме 14 666,510 тыс.рублей направлены на обеспечение бесплатным питанием студентов, обучающихся рабочим специальностям, студентов из малоимущих семей, проживающих в п. Палана, обучающихся специальностям среднего звена, а также на полное государственное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освоены в полном объеме.
Финансирование осуществлялось в соответствии с установленным графиком и соглашением с КГПОБУ «Паланский колледж».
· в рамках мероприятия 2.2.3 «Финансовое обеспечение оплаты труда работников столовых (осуществляющих льготное питание обучающихся) в подведомственных профессиональных образовательных организациях» освоено - 4 806,003 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 100,00%.
3) по основному мероприятию 2.4 «Социальные гарантии работникам подведомственных учреждений профессионального образования» запланировано – 4 218,848 тыс.рублей, профинансировано и освоено – 4 085,248 тыс.рублей (96,83% от утвержденных ассигнований):
- в рамках мероприятия 2.4.1 «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организаций, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» средства были направлены на компенсацию расходов работникам КГПОБУ «Паланский колледж» стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Финансирование осуществлялось в соответствии с установленным графиком и соглашением с КГПОБУ «Паланский колледж». Бюджетные ассигнования в сумме 3 170,992 тыс.рублей освоены в полном объеме (100%).
· в рамках мероприятия 2.4.2 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» освоено 914,256 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования освоены на 87,25%.
В рамках «Развития региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края»:
1) по основному мероприятию 3.4. «Региональный проект Е4 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»» – предусмотрено            40 812,197 тыс. рублей, из них, федеральный бюджет – 39 941,523 тыс. рублей, краевой бюджет – 403,452 тыс. рублей, местный бюджет – 367,221 тыс. рублей.
Освоено 40 712,195 тыс. рублей, из них, федеральный бюджет – 39 941,522 тыс. рублей, краевой бюджет – 403,45216 тыс. рублей, местный  бюджет – 367,221 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 100%.
Средства направлены на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.
В рамках «Обеспечения реализации Программы»:
1) по основному мероприятию 5.1. «Другие вопросы в области образования» - предусмотрено 1 050,000 тыс. рублей.
- средства направлены на  мероприятие 5.1.1 «Финансовое обеспечение приобретения жилых помещений специализированного жилищного фонда в Камчатском крае для педагогических и руководящих работников учреждений, подведомственных Министерству образования Камчатского края», предусмотрено и освоено 1 050,000 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 100,00%.
В рамках «Организации отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае»:
1) по основному мероприятию 6.1. «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления» - предусмотрено за счет средств краевого бюджета 16 769,997 тыс. рублей. Профинансировано и освоено – 16 750,017 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования освоены на 99,88%.
– в рамках мероприятия 6.1.1 «Предоставление из краевого бюджета субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания Камчатского края» освоено 16 750,017 тыс. рублей. 
 2) по основному мероприятию 6.2. «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» предусмотрено за счет средств краевого бюджета 420,0000 тыс. рублей. Профинансировано и освоено – 412,2000 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 98,14%.
– в рамках мероприятия 6.2.1. «Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, временно помещенных родителями (иными законными представителями) в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородных лагерях, санаториях Камчатского края и за его пределами, в том числе оплата путевок, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно, включая сопровождающих их лиц» освоено 412,200 тыс. рублей (98,14%).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы.
Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий Подпрограммы отсутствуют.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы.
В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы:
· предусмотрено – 1 780 267,71298 тыс. рублей, из них,  федеральный бюджет – 122 131,43021 тыс.рублей, краевой бюджет - 1 672 377,83169 тыс.рублей, местный бюджет– 4 184,78118 тыс.рублей; профинансировано и освоено - 1 769 379,62398       тыс. рублей, из них, федерального бюджет – 119 290,16569 тыс.рублей, краевой бюджет - 1 664 303,22722 тыс.рублей, местный бюджет – 4 184,55917 тыс.рублей
Освоение составило 99,4%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
Значения показателей (индикаторов) для Корякского округа отражены в государственной программе Камчатского края «Развитие образования Камчатского края».

Перечень наступивших контрольных событий, а также перечень не наступивших в установленные сроки контрольных событий Подпрограммы с указанием причин.
Контрольное событие 4.5: заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенными на территории Корякского округа, на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций (декабрь 2021 года)
Контрольное событие наступило: заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенными на территории Корякского округа о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций на выполнение государственных полномочий.
Контрольное событие 4.6: заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенными на территории Корякского округа на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы (декабрь 2021 года)
Контрольное событие наступило досрочно: в январе 2021 года  заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенными на территории Корякского округа, на очередной финансовый год на реализацию основных мероприятий государственных программ Камчатского края. 
Контрольное событие 4.7: проведено повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (декабрь 2021 года)
Контрольное событие наступило: проведено повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае.
Контрольное событие 4.8: заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований на реализацию национальных проектов (январь 2021 года)
Контрольное событие наступило досрочно: заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Корякского округа на реализацию национальных проектов.

3.«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», участником является Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год
В 2021 году в рамках Подпрограммы «Старшее поколение в Камчатском крае» осуществлялось укрепление материально-технической базы КГАУ СЗ «Паланский КЦСОН» и КГАУ СЗ «Тигильский центр социального обслуживания населения»; приобретены технические средства реабилитации, санитарно-гигиенические средства; обучение специалистов.
На основное мероприятие Подпрограммы 1.РЗ.2 «Внедрение системы долговременного ухода» Регионального проекта 1.РЗ «Старшее поколение» запланировано и освоено – 1 182,07440 тыс.рублей (100% от утвержденных ассигнований), из них: федеральный бюджет – 1 170,254 тыс.рублей, краевой бюджет – 11,821 тыс.рублей, в рамках которого реализовывались: организация работы школы ухода; организация работы дневных отделений; оплата услуг «Службы сиделок»; обеспечение пунктов проката ТСР и мобильных бригад центров обслуживания; повышение квалификации специалистов, задействованных в системе долговременного ухода.

В рамках Подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан запланировано 445 190,074 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 192 359,214 тыс.рублей, краевой бюджет – 252 830,860 тыс.рублей; профинансировано и освоено – 444 425,335 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 192 217,24397 тыс.рублей, краевой бюджет – 252 208,09053 тыс.рублей (99,83% от утвержденных ассигнований)
В рамках основного мероприятия 2.1 «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»:
произведена выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; произведены денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»; произведена региональная социальная доплата к пенсии.
В рамках основного мероприятия 2.2 «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края»:
произведены выплаты на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; обеспечены мерами социальной поддержки труженики тыла, ветераны труда; обеспечены дополнительными мерами социальной поддержки доноры крови и ее компонентов; произведены выплаты по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги для специалистов, работающих и проживающих в отдаленных населенных пунктах Корякского округа; проведены мероприятия, посвященные дням воинской славы России; произведены ежемесячные выплаты по надбавкам к пенсии ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в Великую Отечественную войну, проживающим на территории Корякского округа.
В рамках основного мероприятия 2.3 «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
выплачена компенсация расходов на оплату стоимости проезда детям-инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их лицам, проживающим в Корякском округе; произведены ежемесячные социальные выплаты неработающим пенсионерам, проживающим в Корякском округе, установленными постановлением Правительства Камчатского края от 23.08.2012 №385-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае»; произведены выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан; произведены денежные выплаты на приобретение новогодних подарков для малообеспеченных категорий населения.
В рамках основного мероприятия 2.4 «Реализация мер социальной поддержки семей с детьми»:
предоставлены  ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае  рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; произведены выплаты пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; произведены выплаты пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; выплата ежемесячных пособий в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;  ежемесячное пособие на ребенка; единовременная денежная выплата и ежемесячная денежная выплата женщинам, которым присвоено звание «Материнская слава Камчатки»; произведены ежемесячные денежные выплаты семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающих в Корякском округе; предоставление краевого материнского (семейного) капитала; выплата мер социальной поддержки многодетным семьям в Корякском округе; ежемесячная денежная выплата беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, проживающим в Корякском округе.
В рамках основного мероприятия 2.5 «Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» средства направлены на осуществление  выплаты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

По Подпрограмме 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» запланировано и освоено – 864,975 тыс.рублей (100% от утвержденных ассигнований).
В рамках основного мероприятия 4.3 «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания Камчатского края»: 
проведены ремонтные работы (КГАУ СЗ «Паланский КЦСОН, Тигильский КЦСОН); работы по обеспечению пожарной безопасности учреждений (КГАУ СЗ «Паланский КЦСОН, Тигильский КЦСОН, КГАСУ СЗ «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа»); работы по оснащению техническими средствами охраны и контроля и их обслуживание в учреждениях (КГАУ СЗ «Паланский КЦСОН, Тигильский КЦСОН, КГАСУ СЗ «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа»); работы по техническому обслуживанию инженерных сетей и систем учреждений (КГАУ СЗ «Паланский КЦСОН).

Перечень выполненных мероприятий, а также перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий Подпрограммы с указанием причин
В соответствии с планом реализации Программы, запланированные мероприятия, выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы
Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий Подпрограммы отсутствуют.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы.
В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы:
предусмотрено – 447 237,12340 тыс. рублей, из них: федеральный  бюджет – 193 529,46766 тыс.рублей, краевой бюджет – 253 707,65574 тыс.рублей; 
профинансировано и освоено - 446 472,38390 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 193 387,49763 тыс.рублей, краевой бюджет – 253 084,88627 тыс.рублей
Общее освоение по средствам составило - 99,83%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторы) отражены в государственной программе Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»

Программа «Семья и дети Камчатки»

Конкретные результаты реализации Подпрограмм, достигнутые за отчетный год
В целях поддержки, укрепления, защиты семьи и детей в Камчатском крае, сохранения традиционных семейных ценностей, повышения авторитета родительства, создания условий для выполнения семей ее функций, комплексного решения проблем семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства запланированные мероприятия на территории Корякского округа реализовались в полном объеме.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы
На реализацию мероприятий в 2021 году в рамках Программы «Семья и дети Камчатки» краевым бюджетом запланировано и освоено -  1 443,500 тыс.рублей (100% от утвержденных ассигнований).
Средства направлены в Паланский КЦСОН, Тигильский КЦСОН, Манильский, Слаутнинский, Таловский, Аянкинский филиалы Камчатского центра социальной помощи на исполнение мероприятий следующих  подпрограмм:
1) подпрограмма 1 «Семья», с общим финансированием на реализацию мероприятий 773,5 тыс.рублей. Освоение составило 773,500 тыс.рублей или 100% от утвержденных ассигнований;
2) подпрограмма 2 «Особый ребенок», с общим финансированием 175,00 тыс.рублей. Освоение составило 175,00 тыс.рублей или 100% от утвержденных ассигнований;
3) подпрограмма 3 «Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия», с общим финансированием 495,00 тыс.рублей, Освоение составило 495,00 тыс.рублей или 100% от утвержденных ассигнований. 

Перечень наступивших контрольных событий, а также перечень не наступивших в установленные сроки контрольных событий Подпрограммы с указанием причин.
Контрольное событие 4.9: созданы «Школы ухода» по обучению родственников граждан, утративших способность к самообслуживанию и персонала организаций социального обслуживания с участием специалистов медицинских организаций (декабрь 2021)
Контрольное событие наступило: создана и функционирует школа ухода в КГАУ СЗ «Паланский комплексный центр социального обслуживания населения».
Контрольное событие 4.10: приобретены технические средства реабилитации и мобильные бригады санитарно-гигиенических средств для обеспечения пунктов проката 2-х центров социального обслуживания  (декабрь 2021)
Контрольное событие наступило: приобретены технические средства реабилитации для пунктов проката, функционирующих на базе комплексных центров социального обслуживания КГАСУ СЗ «Паланский комплексный центр социального обслуживания населения» и КГАУ СЗ «Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения».
Контрольное событие 4.11: проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 3-х краевых государственных организациях социального обслуживания (КГАУ СЗ «Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения», КГАУ СЗ «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа», КГАУ СЗ «Паланский комплексный центр социального обслуживания населения») (ноябрь 2021 года) 
Контрольное событие наступило: проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организациях социального обслуживания КГАУ СЗ «Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения», КГАУ СЗ «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа», КГАУ СЗ «Паланский комплексный центр социального обслуживания населения», подписаны акты выполненных работ.

4. «Развитие культуры в Камчатском крае», участником является Министерство культуры Камчатского края
Конкретные результаты реализации подпрограммы, достигнутые за отчетный год.
В 2021 году продолжилась работа:
- по пополнению музейных фондов;
- по финансовой поддержке в развитии исполнительских искусств;
- по финансовой поддержке разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;
- по проведению мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи по созданию условий для их творческого развития;
- по обеспечению проведения специальной оценки условий и нормирования труда;
- по реализации инвестиционных мероприятий в сфере культуры;
- по проведению мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений допобразования в сфере культуры.

Перечень выполненных мероприятий, а также перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий Подпрограммы с указанием причин.
За отчетный период проведены следующие мероприятия:
По Подпрограмме 1 «Наследие» запланировано – 10 238,396 тыс.рублей, из них: краевой бюджет – 10 206,396 тыс.рублей, прочие внебюджетные источники – 32,000 тыс.рублей; профинансировано -  8 758,671 тыс.рублей, из них: краевой бюджет – 8 726,151 тыс.рублей, внебюджетные источники – 32,520 тыс.рублей; освоено – 10 066,596 тыс.рублей, из них: краевой бюджет – 10 050,396 тыс.рублей, внебюджетные источники – 16,200 тыс.рублей (98,3%)
В рамках основного мероприятия 1.3 «Развитие музейного дела» средства направлены на обеспечение государственного задания по основной деятельности краевых государственных музеев и пополнение музейных фондов в сумме - 10 238,396 тыс.рублей, освоено – 10 066,596 тыс.рублей (98,3%).
В КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей» приобретены предметы музейного значения: «Портрет Киселева Б.П.», скульптура малой формы «Рыбалка», скульптура малой формы «Нерпа», скульптура «Берегиня».

По Подпрограмме 2 «Искусство» запланировано – 18 833,496 тыс.рублей, из них: краевой бюджет – 18 773,496 тыс.рублей, прочие внебюджетные источники – 60,000 тыс.рублей; профинансировано -  19 912,63052 тыс.рублей, из них: краевой бюджет – 18 773,496 тыс.рублей, внебюджетные источники – 1 139,135 тыс.рублей; освоено – 20 198,942  тыс.рублей, из них: краевой бюджет – 19 034,609 тыс.рублей, внебюджетные источники – 1 164,333 тыс.рублей (107,25%)
В рамках основного мероприятия 2.1 «Поддержка и развитие исполнительского искусства» средства направлены на обеспечение выполнения государственного задания КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени Иосифа Жукова в сумме – 18 833,496 тыс.рублей, освоено – 20 198,942 тыс.рублей (107,25%).

По Подпрограмме 3 «Традиционная культура и народное творчество» осуществлялась реализация основного мероприятия 3.2 «Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни», в рамках которого осуществлялось обеспечение выполнения государственного задания КГБУ «Корякский центр народного творчества».
Запланировано – 23 022,105 тыс.рублей, из них: краевой бюджет – 22 952,105 тыс.рублей, прочие внебюджетные источники – 70,000 тыс.рублей; профинансировано -  23 082,503 тыс.рублей, из них: краевой бюджет – 22 952,105 тыс.рублей, внебюджетные источники – 130,398 тыс.рублей; освоено – 22 970,619  тыс.рублей, из них: краевой бюджет – 22 840,221 тыс.рублей, внебюджетные источники – 130,398 тыс.рублей (99,8%)

По Подпрограмме 4 «Образование в сфере культуры» запланировано за счет средств краевого бюджета – 49 592,403 тыс.рублей; профинансировано -  49 550,637 тыс.рублей; освоено – 49 242,96131  тыс.рублей (99,3%)
В рамках Подпрограммы реализовывались мероприятия:
- по включению расходов краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» на оказание государственных услуг.
Установленные государственным заданием основные показатели, характеризующие объем и качество государственных услуг за отчетный период выполнены;
- по обеспечению участия во всероссийских и международных исполнительских конкурсах: 
1) состоялась поездка на всероссийскую олимпиаду искусств в г. Новосибирск коллектива «Паланочка» КГБУ ДО «Корякская школа искусств им.Д.Б. Кабалевского»;
2) обеспечено участие одного ученика во Всероссийской олимпиаде искусств в г. Москва

По Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации программы» в рамках основного мероприятия 5.6 «Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда» проведена аттестация 10-ти рабочих мест в КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени Иосифа Жукова. 
 Запланировано и освоено – 31,92840 тыс.рублей (100%).

В рамках Подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» запланировано 24 067,964 тыс.рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 171,251 тыс.рублей, краевой бюджет – 20 694,277 тыс.рублей, местный бюджет – 1 202,437 тыс.рублей; профинансировано и освоено – 4 167,96305 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 2 171,251 тыс.рублей, краевой бюджет – 1 202,437 тыс.рублей, местный бюджет – 1 202,437 тыс.рублей (100%).
В рамках Подпрограммы средства направлены на:
‒ реконструкцию здания КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского, профинансировано и освоено – 600,000 тыс.рублей.
По первому этапу строительства инспекцией государственного строительного надзора ведется проверка. Техническая готовность 1-го этапа – 87,21%, 2-го этапа – 46,21%;
- проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры, запланировано и освоено – 80,000 тыс.рублей (100%).
Проведены гидравлические испытания системы отопления в КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль «Ангт» имени Иосифа Жукова»;
- проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы  учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры, запланировано и освоено – 3 487,96305 тыс.рублей (100%).
Средства направлены на приобретение светового и звукового  оборудования, мультимедийного и иного специализированного оборудования краевых и муниципальных учреждений культуры.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы
Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий Подпрограммы отсутствуют.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы
В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено – 125 786,29145 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 2 171,25015 тыс. рублей, краевой бюджет – 122 250,60473 тыс.рублей, местный бюджет – 1 202,43657 тыс. рублей, внебюджетные источники - 162,000 тыс. рублей;
профинансировано – 105 504,33302 тыс. рублей, из них: федеральный  бюджет – 2 171,25015 тыс. рублей, краевой бюджет – 100 828,59373 тыс.рублей, местный бюджет – 1 202,43657 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 302,05257 тыс. рублей;
освоено – 106 679,00973 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 2 171,25015 тыс. рублей, краевой бюджет – 101 994,39211 тыс.рублей, местный  бюджет – 1 202,43657 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 310,93090 тыс. рублей.  
Освоение по Подпрограмме составило 84,80%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы
Значения показателей (индикаторов) для Корякского округа отражены в государственной программе Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае».

5. «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», участником является Министерство спорта Камчатского края.
Конкретные результаты реализации подпрограммы, достигнутые за отчетный год
Приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь для работы спортивных секций, спортивных школ Карагинского, Тигильского, Олюторского муниципальных районов, городского округа «поселок Палана».

Перечень выполненных мероприятий, а также перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий Подпрограммы с указанием причин
По основному мероприятию «Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» в 2021 году для получения субсидий из краевого бюджета поступили заявки от 4-х муниципальных образований территории с особым статусом «Корякский округ». 
В декабре 2020 года Комиссией по определению размеров субсидий определен следующий размер субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края, в соответствии частью 4 Порядка предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий:
- Олюторскому муниципальному району – 375,700 тыс. рублей;
- Карагинскому муниципальному району – 597,500 тыс. рублей;
- Тигильскому муниципальному району – 634,410 тыс.рублей;
 - городскому округу «поселок Палана» – 560,212 тыс. рублей
Общий размер субсидии, который распределен между муниципальными образованиями Корякского округа составляет – 2 167,822 тыс.рублей.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы
На реализацию подпрограммы в 2021 году оказало своевременное выполнение работы по определению размеров субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края, а также полное финансирование мероприятия

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы
В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено и профинансировано – 2 242,07470 тыс.рублей, из них: краевой бюджет – 2 167,822 тыс.рублей, местный бюджет – 74,25270 тыс.рублей;
  освоено 2 136,29117 тыс. рублей, из них: краевой бюджет – 2 058,25813  тыс.рублей, местный бюджет – 78,03304 тыс. рублей. 
Освоение по Подпрограмме составило 95,3%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы.
Значения показателей (индикаторов) для Корякского округа отражены в государственной программе Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае».

Перечень наступивших контрольных событий, а также перечень не наступивших в установленные сроки контрольных событий Подпрограммы с указанием причин.
Контрольное событие 4.12: представлены субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Корякского округа на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций, спортивных школ (май, декабрь 2021 года)
Контрольное событие наступило: заключены соглашения с Олюторским, Тигильским, Карагинским муниципальными районами, городским округом «поселок Палана»

 6. «Содействие занятости населения Камчатского края», участником является Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края 
Конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год
За содействием в поиске подходящей работы в органы государственной службы занятости населения Корякского округа в 2021 году обратились 657 человек (2020 год – 557 чел.), трудоустроено 336 человек (2020 год – 210 чел.).
Уровень трудоустройства составил 51,1% (2020 год – 37,7%). 
В рамках мероприятий активной политики занятости:
- организовано временное трудоустройство 164 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- организовано временное трудоустройство 29 безработных граждан, в том числе оплачиваемые общественные работы – для 24 человек, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – для 5 человек;
- организована стажировка 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе;
- оказана финансовая поддержка 4 безработным гражданам и 1 члену семьи при переселении для трудоустройства в Корякский округ из других субъектов Российской Федерации.
Государственную услугу по профессиональной ориентации в 2021 году получил 381 человек или 58,0% обратившихся в целях поиска работы. Услуга по психологической поддержке оказана 49 безработным гражданам, по социальной адаптации на рынке труда – 48 безработным гражданам.
На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование органами службы занятости направлено 4 безработных гражданина.
В период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 2 представителя коренных малочисленных народов Севера, получавшие стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, получили дополнительную финансовую помощь.

Перечень выполненных мероприятий, а также перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий Подпрограммы с указанием причин.
На основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» запланировано и освоено - 2 591,45743 тыс. рублей (100% от утвержденных ассигнований).
В рамках основного мероприятия: 
- оказана 381 государственная услуга по профессиональной ориентации граждан, 49 государственных услуг по психологической поддержке безработных граждан и 48 государственных услуг по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
- заключено 4 государственных контракта на сумму 163,7 тыс. рублей в целях организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, к профессиональному обучению приступили 4 безработных гражданина;
- заключено 32 договора об организации временных работ для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на сумму 362,81 тыс. рублей, во временных работах приняли участие 164 подростка;
- заключено 23 договора о сотрудничестве по организации общественных работ на сумму 112,03 тыс. рублей, приняли участие в общественных работах 24 человека; 
- заключено 2 договора на сумму 95,9 тыс. рублей на оказание финансовой помощи представителям коренных малочисленных народов Севера в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента, финансовую помощь получили 2 гражданина данной категории;
- заключено 5 договоров о временном трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на сумму 22,3 тыс. рублей, во временных работах приняли участие 5 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- заключено 4 договора по организации и проведению стажировки молодых специалистов на сумму 446,4 тыс. рублей, к стажировке приступили 4 молодых специалиста;
- оказана финансовая поддержка 4 безработным гражданам и 1 члену семьи при переселении для трудоустройства в Корякский округ из других субъектов Российской Федерации;
На основное мероприятие «Социальные выплаты безработным гражданам» запланировано за счет средств федерального бюджета – 10 169,91897 тыс.рублей,  профинансировано и освоено -   10 154,59545 тыс. рублей (99,8% от утвержденных ассигнований).
В рамках основного мероприятия 
На основное мероприятие 1.3 «Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления в сфере занятости населения» финансирование не предусмотрено.
Вместе с тем, в рамках мероприятия оказаны услуги 4 центрам занятости населения, находящимся на территории Корякского округа, по технической поддержке и сопровождению программных продуктов «Катарсис».
На основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения» запланировано за счет средств краевого бюджета - 55 544,36175 тыс. рублей, профинансировано и освоено – 55 528,26087 тыс. рублей (99,97%).
Финансовые средства, предусмотренные основным мероприятием, расходуются на обеспечение деятельности 4 краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, расположенных в Корякском округе и оказывающих гражданам государственные услуги в области содействия занятости населения. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы
Негативным фактором, влияющим на реализацию мероприятий в Корякском округе, является наличие структурного несоответствия спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Корякского округа. 
По состоянию на 01.01.2021 года потребность в работниках составила 339 человек, из них 71,4% вакансий требуют наличия высшего или среднего профессионального образования.
Корякский округ испытывает значительную потребность в специалистах здравоохранения и образования. По состоянию на 01.01.2021 спрос на врачей составил 27 единиц, на медицинских сестер – 28 единиц, на педагогов, преподавателей и учителей – 36 единиц. 
Также востребованы воспитатели, бухгалтеры, инженеры, административно-управленческий персонал, музыкальные руководители и др.
Среди вакансий по рабочим профессиям заявлены водители автомобиля, оленеводы, слесари, уборщики, электромонтеры и др.
В органах службы занятости населения Корякского округа по состоянию на 01.01.2021 года зарегистрировано 157 безработных граждан, из них 54,0% искали работу, не требующую квалификации. 
Кроме того, 34,4% безработных граждан – граждане длительно (более года) не работающие. 
На ход реализации мероприятий Программы влияет низкая активность в поиске работы граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, а также неготовность неквалифицированных и малоквалифицированных работников к профессиональному обучению или получению дополнительного профессионального образования.
Введение ограничительных мер на проведение массовых мероприятий по причине распространения коронавирусной инфекции не позволило достичь запланированного результата по проведению ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы.
В 2021 году на реализацию мероприятий предусмотрено - 68 305,73815 тыс. рублей, из них: из федеральный бюджет – 10 169,91897 тыс. рублей, краевой бюджет – 58 135,81918 тыс. рублей.
Освоено – 68 274,31375 тыс. рублей, из них: из федеральный бюджет – 10 154,59545 тыс. рублей, краевой бюджет – 58 119,71830 тыс. рублей.
Освоение составило 100,0%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной Программы.
Сведения о показателях (индикаторах), о достижении значений показателей (индикаторов) для мероприятий активной политики занятости и социальной поддержки граждан представлены в государственной программе Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края».

Перечень наступивших контрольных событий, а также перечень не наступивших в установленные сроки контрольных событий Подпрограммы с указанием причин.
Контрольное событие 4.13: заключен контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан (июнь, декабрь 2021) 
Контрольное событие наступило: заключено 4 государственных контракта на оказание образовательных услуг.
Контрольное событие 4.14: издан приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края «Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу» на текущий год (февраль 2021) 
Контрольное событие наступило: издан приказ от 26.02.2021 № 74 «Об определении видов и объема общественных работ, организуемых в Камчатском крае в 2021 году в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу».
Контрольное событие 4.15: Обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов «Катарсис» (декабрь 2021)
Контрольное событие наступило: обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов «Катарсис».

Подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» (далее – Подпрограмма 5), соисполнителем является Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.
Конкретные результаты реализации мероприятий Подпрограммы 5, достигнутые за отчетный год
В ходе реализации мероприятий, реализуемых на территории Корякского округа в рамках Государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» за 2021 год достигнуты следующие результаты:
- предоставлена субсидия 13 получателям на содержание в среднем 300  голов коров; 1 получателю на содержание поголовья свиней в количестве 54  головы; на содержание  поголовья северных оленей в количестве 39 335 голов;
- возмещены транспортные расходы по доставке муки для производства хлеба 8-ми предприятиям;
- 1-му оленеводческому предприятию оказана поддержка по приобретению и доставке 2-х спутниковых телефонов

Перечень выполненных мероприятий, а также перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий Подпрограммы 5 с указанием причин:
1) по мероприятию «Возмещение части затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края»:
предоставлена субсидия 13 получателям на содержание в среднем 300 голов коров за счет средств краевого бюджета на сумму 3 900,000 тыс. рублей;
2) по мероприятию «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с содержанием поголовья свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края»:
предоставлена субсидия 1 получателю на содержание поголовья свиней в количестве 54 головы за счет средств краевого бюджета на сумму 216,000 тыс. рублей;
3) по мероприятию «Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края, связанных с содержанием северных оленей»:
предоставлена субсидия за счет средств краевого бюджета на содержание поголовья 12 376 северных оленей на сумму 78 057,855 тыс. рублей;
предоставлена субсидия на содержание 26 959 поголовья северных оленей в общем объеме 238 565,042 тыс.рублей, в том числе: федеральный бюджет – 46 417,724 тыс.рублей, краевой бюджет  - 192 147,318 тыс.рублей;
4) по мероприятию «Субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой муки для производства хлеба»:
предоставлена субсидия за счет средств краевого бюджета на сумму 8 690,977 тыс. рублей. Возмещены транспортные расходы по доставке муки для производства хлеба 8-ми предприятиям;
5) по мероприятию «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и специализированной техники»:
в рамках мероприятия 1-му оленеводческому предприятию оказана поддержка за счет средств краевого бюджета на сумму 196,000 тыс. рублей по приобретению и доставке 2-х спутниковых телефонов

Запланированные, но не достигнутые результаты мероприятий и краевых ведомственных целевых программ отсутствуют

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий Подпрограммы 5
Мероприятия, реализуемые на территории Корякского округа, носят заявительный характер.
К факторам, повлиявшим на ход реализации мероприятий на территории Корякского округа можно отнести отдаленность районов и низкую вовлеченность администраций муниципальных образований в увеличении  числа хозяйствующих субъектов и развитие сельского хозяйства в целом на их территории.
Влияние отдаленности объясняется возникновением сложностей со своевременной подачей документов на предоставление субсидии.
Уровень качества работы администраций муниципальных образований недостаточен. Информация, зачастую, доводится до сельскохозяйственных товаропроизводителей несвоевременно и не в полном объеме. Отмечен слабый контроль администраций за производственными показателями по муниципальным районам.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы 5.
В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 5:
предусмотрено  и освоено – 329 674,87387 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 46 417,72378 тыс.рублей, краевой бюджет – 283 208,150 тыс.рублей, прочие внебюджетные фонды – 49,000 тыс.рублей
Освоение по Подпрограмме составило 100%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 5.
Сведения о показателях (индикаторах), о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в государственной программе Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края». Значения показателей не приводятся, так как показатели отражают степень изменения показателей в целом по краю.

Перечень наступивших контрольных событий, а также перечень не наступивших в установленные сроки контрольных событий Подпрограммы с указанием причин.
В связи с тем, что мероприятия, реализуемые на территории Корякского округа, носят заявительный характер, спрогнозировать их выполнение (в т.ч. даты начала и окончания реализации мероприятий) не представляется возможным.

Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы 5
Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы 5 заключаются в исключении, либо минимизации факторов, отрицательно влияющих на ход реализации мероприятий на территории Корякского округа Подпрограммы, таких как: возникновение сложностей со своевременной подачей документов на предоставление субсидии, недостаточный уровень качества работы администраций муниципальных образований, слабый контроль администраций за производственными показателями по муниципальным районам.

Подпрограмма 6 «Развитие информационных технологий на территории Корякского округа» (далее – Подпрограмма 6).
Ответственным соисполнителем является Министерство цифрового развития Камчатского края.
В 2021 году Министерство цифрового развития Камчатского края не реализовало мероприятия на территории Корякского округа (письмо от 01.04.2021 № 56.02/509)

Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 7), ответственным соисполнителем является Министерство развития гражданского общества и  Камчатского края.
Участники подпрограммы: 
· Министерство образования Камчатского края;
· Министерство культуры Камчатского края;
· Министерство здравоохранения Камчатского края; 
· Министерство спорта Камчатского края;
· Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;
· Министерство по делам местного самоуправления и развитию  Корякского округа Камчатского края;
· Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Конкретные результаты реализации Подпрограммы 7, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий:
- заключено соглашение с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации о предоставлении субсидии на 2021 год на поддержку экономического и социального развития КМНС, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае;
- заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
- распределена субсидия на софинансирование расходных обязательств по поддержке национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края;
- произведены возмещения оплаты проезда к месту обучения и обратно 19 представителям КМНС учащимся КГБОУ СПО «Паланский колледж» и филиала ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж»

Перечень выполненных мероприятий, а также перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий Подпрограммы 7 с указанием причин
3.1. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае»
Распределены средства субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на поддержку экономического и социального развития КМНС в сумме 1 830,73043 тыс., в том числе: 
‒ городскому округу «поселок Палана» ‒ 356,840 тыс. рублей;
‒ Олюторскому муниципальному району – 612,400 тыс.рублей;
‒Тигильскомумуниципальному району ‒ 537,560 тыс. рублей;
‒ Пенжинскомумуниципальному району ‒ 323,93043 тыс. рублей;
‒ Карагинскому муниципальному району – 90,110 тыс.рублей

26 февраля 2021 года заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Корякском округе. Средства субсидии направлены администрациям муниципальных образований. Администрациями МСУ средства субсидий распределены и переданы общинам коренных малочисленных народов. Произведено приобретение имущества в соответствии с заключенными соглашениями.
Возврат средств в размере 90,110 тыс.рублей осуществлен в краевой бюджет администрацией Карагинского муниципального района в связи с непоступлением заявок на получение субсидии со стороны общин КМНС.  
3.3 В рамках основного мероприятия «Повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных особенностей» реализовывалось мероприятие 3.3.2. «Возмещение затрат по оплате проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей КМНС КГПОБУ СПО «Паланский колледж» и филиала ГБПОУ Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» в п.г.т. Палана», на которое запланировано – 526,31579 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 500,000 тыс.рублей, краевой – 26,31579 тыс.рублей, профинансировано и освоено – 506,650 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 481,31750 тыс.рублей, краевой бюджет – 25,33250 тыс.рублей.
Освоение составило – 100%.
В декабре 2021 года остаток средств краевого бюджета в сумме 286,66667 тыс.рублей возвращены в бюджет.
В рамках реализации мероприятия в 2021 году поступило 19 заявлений от учащихся-представителей коренных малочисленных народов Севера (далее – учащиеся), которые рассмотрены на заседаниях рабочей группы по рассмотрению документов для возмещения оплаты проезда к месту обучения и обратно учащихся КГПОБУ «Паланский колледж» и филиала ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж» в п.г.т. Палана». Выплаты произведены 19 учащимся.
3.4 В рамках основного мероприятие «Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС» запланировано – 4 923,39090 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 2 220,57760 тыс.рублей, краевой бюджет – 2 503,12005 тыс.рублей, местный бюджет – 199,69325 тыс.рублей; профинансировано – 4 923,70268 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 2 220,57760 тыс.рублей, краевой бюджет – 2 503,12004  тыс.рублей, местный бюджет – 200,00504 тыс.рублей; освоено – 4 921,95346 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет – 2 219,08203 тыс.рублей, краевой бюджет – 2 503,04133 тыс.рублей, местный бюджет – 199,83010 тыс.рублей (99,97% от утвержденных ассигнований):
1) в рамках организации и проведении экспедиций по сбору фольклорного и этнографического материала и издания этнографических материалов на различных носителях запланировано и освоено – 640,94552 тыс.рублей (100%).
В период с 11 по 22 марта 2021 года осуществлена фольклорно-этнографическая экспедиция в Карагинский район (п. Оссора, с. Тымлат), с 14 по 25 мая в Олюторский муниципальный район (с. Тиличики);
2) в рамках приобретения и изготовления национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края запланировано и освоено – 1 645,53672 тыс.рублей (100%), средства направлены, в том числе:
- на расходы по основной деятельности КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени Иосифа Жукова в рамках участия в мероприятиях фестиваля «Берингия – 2021», региональной выставки-ярмарки «Сказочная Камчатка: пушнина и меха», «Елизовский спринт», фестиваля «Снежный путь», концертов по Елизовскому району в период с 17 февраля по 10 марта 2021 года;
- на предоставление субсидии МКУК «Пенжинский межпоселенческий централизованный культурно-досуговый комплекс»;
3) в рамках  организации выездной деятельности национальных фольклорных ансамблей, творческих художественных коллективов, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры КМНС запланировано и освоено – 1 467,31801 тыс.рублей (100%), в том числе:
- на расходы по основной деятельности КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени Иосифа Жукова в рамках участия в фестивале «Манящие миры. Этническая Россия»;
4) в рамках предоставления субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки творческих объединений мастеров, мастерских народных художественных промыслов и ремесел Камчатского края запланировано – 1 169,59065 тыс.рублей, освоено – 1 168,15322 тыс.рублей (99,87%).
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы 7
На ход реализации мероприятий Подпрограммы оказывают влияние следующие факторы:
- количество общин, заявившихся на получение субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на поддержку экономического и социального развития КМНС;
- своевременное предоставление документов на возмещение оплаты проезда к месту обучения и обратно учащихся;
- количество поступивших и учащихся в КГПОБУ «Паланский колледж» и филиала ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж»;
- своевременное заключение соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении средств краевого бюджета на организацию и проведение традиционных национальных праздников коренных народов Севера и предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы 7
В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 7:
предусмотрено – 7 950,77056 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 2 720,57760 тыс.рублей, краевой бюджет – 4 450,27627 тыс.рублей, местный  бюджет – 411,75452 тыс.рублей, прочие внебюджетные источники – 368,16217 тыс.рублей;   
профинансировано – 7 826,28822 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 2 701,89510 тыс.рублей, краевой бюджет – 4 359,18297 тыс.рублей, местный бюджет – 402,05409 тыс.рублей, прочие внебюджетные источники – 363,15606 тыс.рублей.;  
освоено – 7 824,539 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет -  2 700,39953 тыс.рублей, краевой бюджет – 4 359,10426 тыс.рублей, местный  бюджет – 401,87915 тыс.рублей, прочие внебюджетные источники – 363,15606 тыс.рублей  
Освоение по Подпрограмме составило 98,4%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 7
	Значения показателей (индикаторов) для Корякского округа отражены в государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»
Перечень наступивших контрольных событий, а также перечень не наступивших в установленные сроки контрольных событий Подпрограммы с указанием причин
Контрольное событие 7.1: заключено соглашение с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти о предоставлении субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (март 2021 года) 
Контрольное событие наступило досрочно: в январе 2021 года заключено Соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей
Контрольное событие 7.2: заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий на  софинансирование расходных обязательств по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (сентябрь 2021)
Контрольное событие наступило досрочно: 26.02.2021 заключены Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Корякского округа.
Контрольное событие 7.3: заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на софинансирование расходов по поддержке национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края» (март 2021)
Контрольное событие наступило: заключено соглашение с органами местного самоуправления Корякского округа на предоставление субсидий на софинансирование расходов по поддержке национальных и фольклорных ансамблей, субсидия распределена, в том числе, Пенжинскому муниципальному району

Подпрограмма 8 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 8), ответственным соисполнителем является Министерство финансов Камчатского края. 
		
Конкретные результаты реализации Подпрограммы 8, достигнутые за отчетный год
В ходе реализации Подпрограммы 8 достигнуты следующие результаты:
‒ осуществлено выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Корякском округе;
‒ обеспечена сбалансированность местных бюджетов;
‒ предоставлены субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на решение вопросов местного значения;
‒ предоставлены субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
‒ осуществлено стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований в Корякском округе

Перечень выполненных мероприятий, а также перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий Подпрограммы 8 с указанием причин
По Подпрограмме 8 выполнены следующие основные мероприятия:
- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае;
- обеспечение сбалансированности местных бюджетов;
- предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения;
- предоставление субвенций местным бюджетам на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований в Камчатском крае
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам проделанной работы за 2021 год можно отметить, что проблем в достижении реализуемых мероприятий подпрограммы, не возникло.
Финансирование ассигнований по межбюджетным трансфертам местным бюджетам осуществлялось на основании кассового плана по заявкам органов местного самоуправления. Неисполненных заявок за 2021 год нет.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы 8.
	Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий Подпрограммы 8 отсутствуют.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы 8
В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено - 1 483 947,000 тыс. рублей; профинансировано – 1 483 673,880 тыс. рублей; освоено – 1 481 127,840 тыс. рублей. 
Освоение составило 99,8% от запланированного объема средств краевого бюджета.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 8
Значения показателей (индикаторов) для Корякского округа отражены в государственной программе Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края».

Перечень наступивших контрольных событий, а также перечень не наступивших в установленные сроки контрольных событий Подпрограммы с указанием причин
Контрольное событие 8.1: размещены результаты оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (муниципальных, городских округах) в Камчатском крае за 2020 год на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» на странице Министерства финансов Камчатского края в разделе «Межбюджетные отношения» (июль 2021)
Контрольное событие наступило досрочно: в мае 2021 года оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (муниципальных, городских округах) в Камчатском крае за 2020 год размещена в сети «Интернет» на странице Министерства финансов Камчатского края.
Контрольное событие 8.2: подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусматривающий распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных, городских округов) в Камчатском крае, субвенций муниципальным районам в Камчатском крае на выполнение полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям (октябрь 2021)
Контрольное событие наступило: предоставлен в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона о краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Контрольное событие 8.3: подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусматривающий зарезервированные ассигнования по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (октябрь 2021)
Контрольное событие наступило: предоставлен в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона о краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Контрольное событие 8.4: подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусматривающий финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае (октябрь 2021 года)
Контрольное событие наступило: предоставлен в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона о краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Контрольное событие 8.5: подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусматривающий распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы (октябрь 2021)
Контрольное событие наступило: предоставлен в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона о краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Контрольное событие 8.6: подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусматривающий предоставление финансовой помощи местным бюджетам, главным распорядителем средств которой является Министерство финансов Камчатского края (ноябрь 2021)
Контрольное событие наступило: предоставлен в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона о краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Контрольное событие 8.7: подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на 2022 год (ноябрь 2021)
Контрольное событие наступило: подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края.
Контрольное событие 8.8: подготовлен приказ Министерства финансов Камчатского края о перечне муниципальных образований Камчатском крае, распределенных в зависимости от расчетной доли дотаций и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов, на 2022 год (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов) (ноябрь 2021)
Контрольное событие наступило: издан приказ Министерства финансов Камчатского края

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы» (далее – Подпрограмма 9), ответственным исполнителем является Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края (далее – Министерство)

Конкретные результаты реализации Подпрограммы 9, достигнутые за отчетный год
За отчетный период Министерство осуществляло взаимодействие с исполнителями и участниками Программы. 
Целью реализации Подпрограммы 9 является осуществление контроля за эффективным и полным исполнением Программы, в связи с этим, для эффективной реализации Подпрограмм, ежемесячно по двум подпрограммам № 3; № 9, а затем ежеквартально по остальным 9-ти подпрограммам проводился мониторинг, который предоставлялся в Министерство экономического развития Камчатского края.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Правительства Камчатского края
В связи с тем, что семь Подпрограмм реализуются в рамках отраслевых Государственных программ Камчатского края, Министерством были внесены изменения только по Подпрограмме 3 и Подпрограмме 9 Постановлениями Правительства Камчатского края от 11.01.2021  № 1-П, от 02.07.2021 № 282-П, от 30.08.2021 № 390-П внесены изменения в Программу. 
Распоряжением Правительства Камчатского края от 03.12.2020 № 584-РП утвержден План реализации Программы на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – План).
Распоряжением Правительства Камчатского края от 11.06.2021 № 272-РП внесены изменения в План.
Приказом Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края от 11.02.2021 № 41-П утвержден детальный план-график на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Детальный план-график).
Приказами Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края от 08.07.2021 № 102-П, от 19.10.2021 №139-П внесены изменения в Детальный план-график.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы 9
Министерством совместно с Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края, другими соисполнителями и участниками Программы, органами местного самоуправления Корякского округа провели анализ причин, затрудняющих реализацию мероприятий Программы, при которых необходимо учитывать специфику Корякского округа.
Основные проблемы, затрудняющие реализацию мероприятий Программы связаны со строительством инвестиционных объектов в Корякском округе.
1.	Природная экстремальность Корякского округа усиливается транспортной недоступностью, изолированностью, ограниченным периодом навигации, и, как следствие, несвоевременной доставкой строительных материалов, конструкций из-за удаленности от мест их производства, что влечет за собой резкое увеличение стоимости материалов и сроков строительства. 
Застройщики идут неохотно, принимая во внимание то, что завоз в навигацию и время проведения работ ограничены. В результате, ежегодно недостроенными остаются несколько объектов, к тому же затруднителен контроль за ходом строительства.
Проблемами, возникшими в ходе реализации мероприятий Подпрограммы 3, являются отсутствие развитой транспортной инфраструктуры для доставки строительных материалов, изолированностью (отсутствием автотранспортного межмуниципального сообщения), а также ограниченного периода навигации, короткого строительного сезона, высокой сейсмичности площадки. 
На территории сельских поселений, расположенных в Корякском округе, в основном, отсутствуют инженерные сети. При отсутствии сетей, проектирование и строительство жилья приводит к существенному удорожанию стоимости строительства.
Учитывая сложную транспортную логистику, а также отсутствие строительных и инертных материалов, а в некоторых случаях строительной техники, считаем целесообразным при планировании мероприятий на территории Корякского округа предусматривать комплексное строительство жилых домов и социальных объектов. Данная мера позволит сделать строительство на отдаленных территориях более привлекательным для потенциальных застройщиков и создаст конкуренцию, а также снизит стоимость строительства за счет поточного метода.
2. Положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ) не учитывают специфику удаленных, труднодоступных районов Крайнего Севера, и открывают строительные площадки для недобросовестных компаний.
Практика показывает, что при выборе подрядчиков на выполнение строительных работ на территории Корякского округа, согласно Федеральному закону 44-ФЗ к исполнению условий контрактов, основным показателем, как правило, является минимальная цена. При этом не учитывается, должным образом, наличие у потенциального застройщика, подрядчика опыта выполнения работ в экстремальных условиях холодного климата, что влечет за собой проблемы, связанные с несвоевременной доставкой строительного груза, увеличения его стоимости и сроков строительства.
В связи с этим, неоднократно поднимался данный вопрос, затрудняющий органам государственной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований (далее – ОМСУ) Камчатского края, исполнение полномочий в сфере строительства в регионах Крайнего Севера.
3. Проектно-сметная документация не всегда отражает реальную сметную стоимость. В ходе выполнения строительных работ подрядчик зачастую из-за увеличения объема работ, которые не включены в проектно-сметную документацию, вынужден увеличивать цену, заключенного контракта, заключая дополнительные соглашения. 
В связи с этим ОМСУ рекомендуем максимально осуществлять взаимодействие с подрядчиками при составлении проектно-сметной документации.  
4. Необходимо вернутся к рассмотрению вопроса о создании специализированной строительной организации (Служба заказчика), которая бы специализировалась на строительстве социально значимых объектов в труднодоступных районах Камчатского края. Данная организация будет выполнять функции технического заказчика, заказчика, застройщика по строящимся объектам на территории Корякского округа.
Реализация данных предложений позволит более эффективно осуществлять выполнение мероприятий Госпрограммы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 9
Значение показателей (индикаторов) Подпрограммой 9 не предусмотрено.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение Подпрограммы 9
В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено из краевого бюджета – 81 319,18565 тыс. рублей; профинансировано и освоено - 77 608,42184 тыс. рублей;.
Освоение составило 95,4% (от утвержденных ассигнований).

Перечень наступивших контрольных событий, а также перечень не наступивших в установленные сроки контрольных событий Подпрограммы с указанием причин
Контрольные события Подпрограммой 9 не предусмотрены.

Оценка эффективности реализации государственной программы и ее подпрограмм в отчетном году
Программа в отличие от других государственных программ Камчатского края сформирована не по отраслевому, а по территориальному принципу, задача, которой наиболее полное освещение мероприятий, реализуемых на территории с особым статусом Корякский округ и направленных на его социально-экономическое развитие.
В этих целях для отчетности по Программе усовершенствована Методика оценки эффективности для государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ».
В соответствии с Методикой оценки эффективности Программы, утвержденный Постановлением Камчатского края отчетность осуществляется  по форме 1 «Перечень мероприятий иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач Программы на 2021 год, а также годовой отчет осуществляется по форме  «Мониторинга реализации мероприятий иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и задач государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории  с особым статусом «Корякский округ».

Оценка эффективности Программы
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы:
[image: base_1_159904_59]
728,8/298,2=2,44
1/1=1,0
Средняя (2,44+1,0)/2=1,72

При расчете степени достижения индикаторов Государственной программы учитывается степень достижения индикаторов иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы, в том числе:
1. «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» ‒ 0,84;
2. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» ‒ 0,88;
3. «Развитие здравоохранения Камчатского края» ‒ 0,93;
4. «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» ‒ 0,89;
5. «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» ‒ 0,93;
6. «Развитие образования в Камчатском крае» ‒ 0,90;
7. «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» ‒ 0,95;
8. «Семья и дети Камчатки» ‒ 0,99;
9. «Содействие занятости населения Камчатского края» ‒ 0,95;
10. «Развитие культуры в Камчатском крае» ‒ 0,89;
11. «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» – 1,00; 
12. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского  
края» ‒ 0,99;
13. «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» ‒ 0,87;
14. «Управление государственными финансами Камчатского края» ‒ 0,98.
Средняя степень достижения индикаторов Государственной программы и степень достижения индикаторов иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы ‒

(1,72+0,84+0,88+0,93+0,89+0,93+0,90+0,95+0,99+0,95+0,89+1,00+0,99+0,87+0,98)/15=0,98
 
Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию Программы к их плановым значениям по формуле:
[image: ]
9 769 452,01477/9 892 299,71182=0,988

Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом формуле:
[image: ]
0,96=48/50
[bookmark: _GoBack]Эффективность реализации Государственной Программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач государственной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Государственной Программы:
Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
[image: ]
( 0,98+0,988+0,96)/3=0,98

Выводы: реализация Программы признается высокой.
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